



H. Ayuntamiento Constitucional San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca -2019-2021-



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA; DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS LIC. IRMA GUERRERO PASTRANA, C. MIGUEL GERARDO CRUZ GUZMÁN Y C. DANIEL AGUSTÍN MARTÍNEZ SOLANO, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA Y GUADALUPE".

UBICACIÓN :

ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN. (004) MIXTECA
 MICROREGIÓN: UNIDOS POR EL DESARROLLO DE LA MIXTECA
 DISTRITO : (002) HUAJUAPAN
 MUNICIPIO : (237) SAN MARCOS ARTEAGA
 LOCALIDAD : (001) SAN MARCOS ARTEAGA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)
 RUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSMA/237/FISMDF/021/2021
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSMA/237/FISMDF/021/2021-004

NOMBRE DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO TIERRA BLANCA Y GUADALUPE"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/10/2021 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 29/11/2021
 FECHA DE INICIO REAL: 01/10/2021 FECHA DE CONCLUSIÓN: 29/11/2021
 METAS ALCANZADAS: 100.00% BENEFICIARIOS: 200

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 503,747.22	\$ 503,747.22	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 503,747.22	\$ 503,747.22	\$ 0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V."
 REPRESENTANTE: ING. LEONEL MORALES PIMENTEL
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: PCL140213FS1
 IDENTIFICACIÓN: Credencial de Elector Folio: 0203014040448
 DIRECCIÓN: CALLE JOSE ROSAS MORENO No. 57 COL. DEL MAESTRO C.P. 69005 HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.



Proyectos y Construcciones
 LUMTSA S.A. de C.V.
 R.F.C. PCL140213FS1
 JOSE ROSAS MORENO NUM. 57
 COL. DEL MAESTRO. HCA. CIUDAD DE
 HUajuapán DE LEON OAXACA C.P. 69005



**H. Ayuntamiento Constitucional
San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca
-2019-2021-**



ENTREGA LA OBRA



Proyectos y Construcciones
LUMTSA S.A. de C.V.

R.F.C. PCL140213FS1

JOSÉ ROSAS MORENO NUM. 57
COL. DEL MAESTRO, HCA. CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA C.P. 69000

ING. LEONEL MORALES PIMENTEL
ADMINISTRADOR UNICO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

LIC. IRMA GUERRERO PASTRANA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA
MUNICIPAL**
San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

C. MIGUEL GERARDO CRUZ GUZMÁN
SINDICO MUNICIPAL



**REGIDURIA DE
OBRAS PUBLICAS**
Mpio. San Marcos
Arteaga,
Dpto. Huajuapán, Oax.
2019 - 2021

C. DANIEL AGUSTÍN MARTÍNEZ SOLANO
REGIDOR DE OBRAS

Av. Ayuntamiento Num. 27 Col. Centro San Marcos Arteaga, Huajuapán, Oaxaca.

Tels. (953)5226004 Y (953) 5226128

Correo Electrónico sanmarcos237@hotmail.com y frentesanmarcos@gmail.com