ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC; DISTRITO DE HUAJUAPAN , DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. DAVID ORTEGA FLORES, ADELFO BRAVO HERRERA, JORGE JUVENCIO VILLAGOMEZ SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE "EL DURAZNO"**.

UBICACIÓN :

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(004)	MIXTECA
DISTRITO :	(002)	HUAJUAPAN
MUNICIPIO :	(476)	SANTIAGO MILTEPEC
LOCALIDAD :	(001)	SANTIAGO MILTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. FISM-DF)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM-DF/476/001/002/2022

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM-DF/476/001/002/2022 CUENTA: 6142

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE "EL DURAZNO"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 03/10/2022 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 01/12/2022

FECHA DE INICIO REAL: 03/10/2022 FECHA DE CONCLUSIÓN: 01/12/2022

METAS ALCANZADAS: 100.00% BENEFICIARIOS: 368

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$ 929,563.07	$ 929,563.07	$0.00
RAMO 33 FONDO IV	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
RAMO 28	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
BENEFICIARIOS	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
OTROS	$ 0.00	$ 0.00	$0.00
TOTAL	$ 929,563.07	$ 929,563.07	$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: SE EJECUTO EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:50HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
REPRESENTANTE :	ARQ. IRVING LARA SALAZAR
CARGO :	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. :	IPC190614312
IDENTIFICACIÓN:	CREDENCIAL DE ELECTOR 4034089076775
DIRECCIÓN:	CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Miltepec, Dtto. Huajuapan, Oax. Adelfo B H

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Miltepec, Dtto. Huajuapan, Oax 2020-2022

IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. R.F.C. IPC190614312 CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE. HCA. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. C.P. 69005

ENTREGA LA OBRA

IGB
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
R.F.C. IPC190614312
CALLE 1, MANZANA 15, UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE. HCA. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. C.P. 69005

ARQ. IRVING LARA SALAZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO

IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

C. DAVID ORTEGA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapan, Oax.
2020-2022

C. ADELFO BRAVO HERRERA
SINDICO MUNICIPAL .

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Miltepec,
Dtto. Huajuapan, Oax
2020-2022

C. JORGE JUVENCIO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS