MUNICIPIO SANTIAGO MILTEPEC

“POR EL PROGRESO DE NUESTRA TIERRA"

H. AYUNTAMIENTO

DE SANTIAGO MILTEPEC [ 1]
2020 - 2022

Contrato de Obra Publica no. MSM/476/FISM-DF/006/2021

CONTRATISTA: CONTRATO No.: MSM/476/FISM-DF/006/2021
IGB Proyectos Y Construcciones S. A. De C. V. i
DOMICILIO: MODALIDAD DE CONTRATACION:

Calle 1, Manzana 15, Lote 605, Col. Fovissste 3
Heroica Ciudad De Huajuapan De Leén Oaxaca | INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
C. P. 69005. CONTRATISTAS

TELEFONO: 953157 1387 :
ACTA DE PRIORIZACION: 13 DE MARZO DEL 2021.

RFC.: [PC190614312.

OFICIO DE AUTORIZACION:
IMSS.: L1518434108 FISM-DF/476/001/006/2021 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL
2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33. FONDO Ill.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021).

EJERCICIO: 2021.

OBRA: “Construccion de Pavimentacion con concreto hidrdulico en la calle El Panteon”
MUNICIPIO: (476) SANTIAGO MILTEPEC.
LOCALIDAD: (001) SANTIAGO MILTEPEC.

MONTO: $ 1,661,056.00 (UN MILLON SEISCIENTOS | ANTICIPO:
SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

00/100 M.N.}), L.V.A. INCLUIDO. NO HAY ANTICIPO.
PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS NATURALES W
INICIO: 04 DE OCTUBRE DE 2021 TERMINO: 17 DE DICIEMBRE DE 202

FECHA DE CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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Contrato de obra piiblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte: el Municipio de>
Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara "El |
~ Municipio” representado por los CC. David Ortega Flores Y Adelfo Bravo Herrera, en calidad de Presidente .
Municipal y Sindico Municipal, y por la otra parte la empresa IGB Proyectos Y Construcciones S. A. De C. V,,
° Representado por el Arg. lrving Lara Salazar, en su cardcter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo denti‘o
del presente contrato se le denominara “El Contratista”, de conformidad con las siguientes declaraciones y

cléusulas: AJC’//Z 14 é

Declaraciones

? i‘ 20

I.- "El Municipio” declara que:

a) Que es una entidad de caracter piblico, con patrimonio propio, auténomo en su régimen interior y con libre
administracion de su hacienda, envestido de personalidad juridica propia en los términos de la fraccion Il y [V
del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 113 de la Constitucion
Politica del Estado libre y soberano de Daxaca, articulo 2 de la Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca.

b) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Palacio Municipal S/N,
Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan, del Estado de Oaxaca.

c) Que la autoridad que lo representa esta facultada para contratar en los términos del articulo 43 fraccion I;
articulo 48 fraccién |, y articulo 71 fraccion | de la Ley Organica Municipal para el Estado de Oaxaca.

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres
Contratistas, a la empresa “IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., de acuerdo al Acta de Fallo de
fecha 28 de Septiembre del 2021 y de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccién lll de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecldos
por el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2021.

e)  Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “El Municipio” cuenta con los recursos
asignados y disponibles en el Ramo 33.- Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios,
correspondiente al Fondo lIl.- Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales'del
Distrito Federal, para el ejercicio 2021, Segiin oficio de autorizacién FISM-DF/476/001/006/2021, de fecha 24 de

Agosto del 2021. %

.- “El Contratista” declara:

a) Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios, a través del Arq. lrving Lara Salazar, de
acuerdo al documento notarial nimero 17445, levantada ante la fe del notario pdblico niimero 02 en la Oaxaca,
Oax. Que el caracter con que se ostenta no le ha sido revocado ni restringido de manera alguna y que su
representada tiene plena existencia y capacidad legal, identificandose con credencial de elector con fotografia
con nimero de folio nimero 4034089076775.

b) Que es una Persona Moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro fedefakde. con;rlb {
R.F.C. IPC190614312, con registro patronal ante el IMSS L1518434108. e

c¢) Que tiene como actividad principal la realizacion de todo tipo de obras piblicas y privadas.
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d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que reiine las condiciones técnicas,
econémicas y el personal capacitado necesario para la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato.

e) Como empresarioy patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, seré el dnice/itones, _
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de‘-l‘ an, U

trabajo y seguro social.
Aa/e//z': /4 /7‘, :

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Daxaca, y el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural y el contenido de los anexos del
presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catalogo de conceptos, y programa calendarizado de
ejecucion de los trabajos.

g) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en
el articulo 32 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Daxaca.

H) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en: Calle 1, Manzana 15, Lote 605, Col. Fovissste Heroica Ciudad De Huajuapan De
Ledn Oaxaca C. P. 69005

lil.- Ambas partes declaran:

a) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en derecho
correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que conocen el alcance y el contenido de las modalidades de contratacién que se establecen en el articulo 25
de la Ley de Obras Pablicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y manifiestan su expresa conformidad
del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

Primera: Objeto del contrato

“El Municipio™ encomienda a el contratista la realizacion de la obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON _
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PANTEON, ubicada en la localidad de Santiago Miltepec Municipio del /‘%
mismo nombre; consistentes en: CONSTRUCCION DE 174 ML DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=

250 KG/CM DE 5.00 MTS DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 15 CM; ACABADO RAYADO CUBRIENDO UN AREA DE 835.73

M2, 312.97 ML DE GUARNICION TIPO MACHUELO 15X20X40 CM. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 Y 20.00 MTS DE

MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2., y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su

total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en

este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y

municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos currespondlentes v en [general el

expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. By

Segunda: Monto del contrato

s T e | M 3 s
s emelTeewEn H!-@L S B B




e e e e T S e

“POR EL TROGRISO DE NUESTRA TIERRA"

H. AYUNTAMIENTO
DE SANTIAGO MILTEPEC
2020 - 2022

Contrato de Obra Ptiblica no. MSM/476/FISM-DF/006/2021

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,431,944.83 (Un Millon Cuatrocientos Treinta y Un Mil .-
Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 83/100 M.N)., més el 16% de .V.A. $ 229, 111.17 (Doscientos Veintinueve Mil
Ciento Once Pesos 17/100 M.N.) con un importe total de $ 1, 661,056.00 {(Un Millén Seiscientos Sesenta y un Mil
Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde a la obra objeto de este contrato y exclusivamente para el
presente ejercicio presupuestal. '

Tercera: Plazo de ejecucion. it H

“ El Contratista " se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 75 dias naturales debiendo iniciar la obra nb|é40 dei//" g H
presente contrato el dia 04 de Octubre y terminarla a mas tardar el dia 17 de Diciembre del 2021, de acuerdo con lo
Dax solicitado por “El Municipio” y los programas presentados por “El Contratista”, para efectos de prorroga en la

; ejecucion de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a “El Contratista™ o “El Municipio™ de
comin acuerdo procederé la autorizacion de una prorroga previa solicitud por escrito de “El Contratista” y |a
evaluacion de “El Municipio” , con apego al procedimiento establecido por la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Daxaca.
Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Municipio™ se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo
los trabajos materia del presente contrato, asi como los dictdmenes, licencias, permisos y demds autorizaciones que
sean responsabilidad de “El Municipio”, y que se requieran para la realizacion de la obra.

Quinta: Anticipos.

No habra anticipos.

Sexta: Forma de pago

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones de trabajos ejecutados, que deberan cubrir por unidad de obra terminada, previa verificacién de la obra

y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al W
expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta dias, las que seran presentadas por “El Contratista”

a “El Municipio” acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro

dias naturales siguientes a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn a las siguientes
estimaciones para que “El Municipio” inicie su tramite de pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de
quince dias naturales, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe de sus estimaciones dentro de un plaze-no‘mayor de \raiqte dia
hébiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “El Municipio” sz&ﬂ'el articulo 56
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. :

“E| Contratista” conviene y acepta que “El Municipio” con cargo a cada una de las estima ciones al.realizas
de las mismas le aplique las siguientes deducciones:

Se retendra el 5 al millar (0.005%) al importe de la estimacién sin [.V.A. por concepto de aportaciones
vigilancia, inspeccién y control de los trabajos ejecutados por los contratistas conforme al artic,
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Obras Piiblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, dicha aportacién la enterard “El Municipia™ ="~ /=
directamente a la Tesoreria Municipal. MUNICIPAL
Se retendrd el 3% (tres por ciento) sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto :i
nto,
remuneraciones al trabajo personal en los términos del articulo 64, 65y 66 de la Ley Estatal de Hacienda vigente en el.o

Estado de Oaxaca. Aflf’// ﬂ,L{

Dichas retenciones la enteraran “El Municipio” directamente a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.

Tratandose de pagos en exceso, “El Contratista” deberé reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de Daxaca, como
si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias naturales desde la
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del municipio.

Séptima: Garantias

“El Contratista” se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el articulo 37 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca las siguientes garantias:

a) Por los anticipos que en su caso reciban deberan constituirse dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion del fallo y sera por el 100% del monto de los anticipos.

b) Por el cumplimiento de los contratos, esta garantia deberd constituirse dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y seré por el 10% del monto total de la obra.

¢) Por los vicios ocultos por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de entrega recepcion de!:'j!a
obra de acuerdo al articulo 37 de |a Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Para garantizar la correcta inversién del anticipo “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 100% del monto
total recibido, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada, a favor de la tesoreria municipal del'H.
Ayuntamiento de: Santiago Miltepec misma que sera presentada con antelacién al inicio de la obra. ¥

Para garantizar el cumplimiento del contrato “El Contratista” se obliga a presentar fianza por el 10 % del monto tutal
de la obra contratada en los términos del parrafo anterior.

Asi mismo “ El Contratista™ previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “El Municipio™ garantizara la ﬁ
obra por un periodo de doce meses en los términos del articulo 37 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios :
Relacionados del Estado de ODaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realizacién por vicios ocultos y

de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecucién y hasta que “El Contratista " haya

cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato, dicha garantia debera ser por el 10% del monto

total de la obra.

Octava: Ajuste de costos

Cuando a partir de la presentacitn de las propuestas ocurran circunstancias de orden econémlco no prewstas n““;ﬁi
contrato, que determinen un aumento o reduccion en los costos de los trabajos auﬁ ejecutados\conform aI
programa pactado, dichos costos, cuando prucedan deberan ser ajustados atend|en o el procedlmlen o0-dd ajugte
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Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reduccién correspondientes debera
constar por escrito. '

El ajuste de los costos podré llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:
1. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta |a terminacidn de los trabajos

contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de 20
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato ['a(g/f 73/1

, LAax

Para tales efectos la revisién sera efectuada por “El Municipio™ a solicitud escrita de “El Contratista™ la que debera
acompafiarse de la documentacién comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catalogo respectivo, se consideraran como trabajos
extraordinarios y deberén ser revisados en forma conjunta entre “El Contratista” y “El Municipio” para el pago de
los mismos.

Novena: Modificacién del contrato

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrd modificar mediante la suscripcién de convenios siempre y
cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, niimpliquen
variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.

La modificacién de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de “El Municipio”™ y debera efectuarse por
razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dara conocimiento al Organo de Control
Interno y a la Secretaria de la Contraloria dentro de los diez dias hébiles a su celebracién.

Décima: Representantes de las partes

““El Contratista” se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio
de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder amplio para tomar decisiones en todo
lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio”™ se reserva el derecho de su aceptacion, o en su caso la
solicitud para que se sustituya, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“El Municipio” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados con los

trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que tendré entre otras, las facultades y obligaciones
que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: :

instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista™ por escrito, las 2020 i’7
en este caso ordene.

del presente contrato, la residencia de obra.

Las partes convienen que la bitdcora de obra formara parte de este contrato

HABIT oV
HUAJUARAN DE

_.,/]
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Décima primera: Responsabilidades del Contratista.

“El Contratista™ se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la obra motivo
del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de
este contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccién de “El

Municipio®, asf como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios'y , '

perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Municipio™ o a terceros, en cuyo

caso, se haréa efectiva la garantia sefialada en el inciso c).-, de la clausula Séptima de este contrato.

Es facultad de “El Municipio”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion deﬂus
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asimismo, en virtud de que “El Contratista™ es el (nico responsable de |a ejecucidn de los trabajos, deberd sujetarse a
todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
pliblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “El Contratista”.

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrén cederse en forma parcial o total a favor de
cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
caso debera de contar con el consentimiento de “El Municipio®.

Décima segunda: Clausula Penal

Afin de verificar si “El Contratista” esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con el programa de
obra y montos mensuales aprobados, “El Municipio” comprobara periédicamente el importe de los trabajos ejecutados,
con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al efectuar la comparacion se
procedera a la evaluacién de los dafios causados y deduciré el costo del pago que corresponda.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos realmente
ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, “El Municipio” retendré en total el 2% de la diferencia
de dichos importes multiplicada por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las
actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revision, por lo tanto, mensualmente se haré la
retencion o devolucién que corresponda a fin de que esta en su monto total sea la indicada.

Si “El Contratista” no concluye los trabajos en las fechas sefialadas, también como pena convencional deberé cubrira
“El Municipio” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por cada dia natural de demora hasta
el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccién de “El Municipio”.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “El Municipio™ podra
exigir el pago de dafios y perjuicios ocasionados al erario pablico, en cantidad liquida y cierta, ademés de poder exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafios y perjuicios, bien sea al “El Municipio™
o a terceros (grupo de trabajadores), “El Contratista” estar4 obligado a realizarlos en términos de leyr-

Declma tnrt:era Suspensmn Temporal

C' (cl}‘.?

o4
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Para tales efectos “El Municipio™ emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por “El Contratista”, en el quese
expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asf como la fecha prevista para la reanudacion de los:
trabajos. y

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas’ e

que mativaron la suspensién temporal. d I
Adelt E H
&
Décima cuarta: Rescision Administrativa de Contrato.

“El Municipio” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra piblica por contravenir los términos de
. este o las disposiciones de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Asi mismo, podré
dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento.

En relacién con lo anterior, "El Municipio™ determinar la rescisién administrativa, cuando “El Contratista™ no inicie los
trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no
cumpla con las especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que ello, a juicio de “El
Municipio” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El
Municipio”, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, asi como cualquier otra causa que impligue contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Municipio™ determine rescindir el contrato, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“El Municipio” comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en forma fehaciente por escrito e acuerdo al
articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del
término de 15 (quince) dias hébiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de la rescisién, exponga Io
que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

I

Transcurrido el término referido, “El Municipio™, considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer ”El
Contratista”, resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a que se produzca‘la

respuesta. Cumplido lo anterior, “El Municipio” impondra el pago de las penas convenidas. =

Una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, por parte de“El
Municipio”, éste procederé a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y'de

las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada y"
notariada del estado en que se encuentre la obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la
recuperacion del anticipo aiin no amortizado, asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta

se levantara ante la presencia de fedatario pablico. M

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “El Municipio” le hubjgre entregado parala
realizacion de los trabajos.
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liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera .
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales'y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. :

Décima quinta: Recepcién de obra. : '

_ AJ«:/& /3 jf
“El Contratista™ comunicara a “El Municipio” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados para que

dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato, al finalizar la verificacion de los trabajos “El Municipie™ contard con un plazo de diez

dias naturales para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término estipulado en el contrato, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor o en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio arigen y el saldo resultante.

Determinado el saldo total, “El Municipio” pondrd a disposicion de "El Contratista” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento a la consignacién respectiva, o bien solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

Décima sexta: Discrepancias

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes convienen
en que los representantes designados por cada una de ellas en la cldusula décima se notifiguen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia
siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se procure llegar de com(n acuerdo
a'la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantaré la minuta correspundiente
que ser4 suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningtin acuerdo que ponga
fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Décima séptima: Legislacion /ﬁ

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normas y disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables. e, |

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serén aplicables supletoriamentegl:édign Civil % |
Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.

Décima octava: Jurisdiccidn y tribunales competentes. pamacionil FoSERRAN . oe

Para la interpretacién y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se somete
competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables en el Estado de O

THE § I
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el presente contrato, por lo tanto “El Contratista™ renuncia al fuero que pudiese corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo en el municipio de‘,._-.‘; 08 ;
Santiago Miltepec, Distrito de Huajuapan, Oax., al 30 dia del mes de Septiembre del aiio 2021.

Por “El Municipio”

Adelfp B/

C. DAVID ORTEGAFLORES C. ADELFO BRAVO IIEHBEQA
Presidente Municipal. = Sindico Municipal

adhi strador Unico.
Bctos Y Construcciones S. A. De

C.V.
Sl -~ Testigo Testigo |
: _j.\a
— M ] A
C. JORGE JUVENCIO VILLAGOMEZ SANCHEZ C. MARTHA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ | _
Regidor de Obras Tesorera Municipal . -




